

Հաշվետվություն

«Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

(2020 թվականի առաջին և երկրորդ եռամսյակ)

Շրջանակը	Միջոցառումների Անվանումը	Ակնկալվող արդյունքները	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ			
			Պլանավորված արդյունքը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար	Փաստացի արդյունքը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար	Պլանավորված և փաստացի արդյունքների տարբերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար	Պլանավորված և փաստացի արդյունքների տարբերության պատճառը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների	Վերապատրաստում	Առաջին փուլում ընդգրկված դպրոցների քանակը	37	37	0	

զարգացման ապահովում						
	Վերապատրաստում	Երկրորդ փուլում ընդգրկված դպրոցների քանակը	52	52	0	
	Վերապատրաստում	Դպրոցների քանակը՝ նախատեսված առաջին և երկրորդ փուլի փուլի համար	89	89	0	
	Մենթորական աջակցության տրամադրում՝ ծրագրի մեկնարկից ի վեր	Մատուցվող ծառայություններ ստացող դպրոցների նախատեսված թվաքանակը	89	89	0	
		Առաջին փուլում ընդգրկված դպրոցների աջակցություն ստացող մասնագետների թվաքանակը	920	920	0	

«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Ա.Սվաջյան

(անուն, ազգանուն)



Կ.Տ.

02.07.2020 թ.

*- Միջոցառումների անվանումները բխում են Կենտրոնի հետ կնքված պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելված 2-ից: