

**Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի նախապատրաստական աշխատանքներ» ծրագրի  
բովանդակային հաշվետվություն  
(01.01.2021-31.03.2021)**

Հ/Հ	Համառոտ բովանդակություն	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Ակնկալվող արդյունքները	Վերջնաժամկետը	Կատարված է
1.	Մշակված խնդիրների փորձարկում: Մասնակիցներին տրամադրվելիք պարագաների ձեռքբերում	Սարքավորումների, նյութերի պարագաների ձեռքբերում, խնդիրների փորձարկում	Փորձարկված խնդիրներ և մասնակիցներին տրամադրվող որոշ պարագաներ	31 դեկտեմբերի 2021թ.	<p>1. Սարքավորումների, նյութերի պարագաների ձեռքբերում. 5 անուն նյութեր և պարագաներ արդեն գրասենյակում են., 15 անուն արդեն դեպի ՀՀ ճանապարհին են, իսկ 18 անուն նյութերի և պարագաների գնման համար մրցույթը ընթացքի մեջ է:</p> <p>2. Փորձարկված է 2 փորձարարական խնդիր և 15 տեսական խնդիր:</p> <p>3. Աշխատանքներ են կատարվել ծրագրի տեսական փուլի անցկացման և գնահատման ծրագրային ապահովում մշակելու</p>

					համար: Ընտրված ծրագրային ապահովումը փորձարկվել է հանրապետական օլիմպիադայի ժամանակ:
2	Կառավարչական ծախսեր	Ծրագրի անձնակազմի աշխատանքային պարտականությունների լրամշակում	Գործող կազմկոմիտե լրամշակված գործառույթներով	31 դեկտեմբերի 2021թ.	Տրվել է աշխատավարձ:

Ծրագրի ղեկավար՝



Գայանե Ղուկասյան