

**«Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա» ծրագրի բովանդակային հաշվետվություն
(01.01.2022-31.03.2022)**

Հ / Հ	Համառոտ բովանդակությ ուն	Կատարման ենթակա գործառույթներ ի նկարագիրը	Ակնկալվող արդյունքնե րը	Վերջնաժամկե տը	Կատարված է
1.	Մշակված խնդիրների փորձարկում: Մասնակիցներ ին տրամադրվելիք պարագաների ձեռքբերում:	Սարքավորումն երի, նյութերի պարագաների ձեռքբերում, խնդիրների փորձարկում	Փորձարկվ ած խնդիրներ և մասնակիցն երին տրամադրվ ող որոշ պարագանե ր	31 դեկտեմբերի 2022թ.	<p>1. Կնքվել են պայմանագրեր 38 անուն նյութերի, պարագաների, սարքավորումների համար: Կնքվել են պայմանագրեր տրանսպորտային, հյուրանոցային ծառայությունների, ինչպես նաև բացման արարողության համար նախատեսված հոլդգրամի և անիմացիայի ծառայությունների համար: Ստացել ենք 42 անուն ապրանք:</p> <p>2. Լրամշակվել է 66 տեսական խնդիր: Մշակվել է ընդհանուր առմամբ 120 խնդիր:</p> <p>3. Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի միջազգային կոմիտեի կողմից ստեղծված հատուկ պորտալում տեղադրելու համար պատրաստվել են մի շարք փաստաթղթեր՝ պաշտոնական հրավեր ԿՄՕ ասոցիացիայի բոլոր անդամ պետություններին, օլիմպիադայի մասնակից աշակերտների համար մասնակցության և օլիմպիադայի կանոններին համաձայնության հայտարարագրեր:</p> <p>4. Մասնակցության հրավերն ուղարկվել է Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի ասոցիացիայի 78 անդամ</p>

				<p>պետություններին և որպես դիտորդ մասնակցել ցանկացող 11 երկրների:</p> <p>5. Գրանցվել է 71 երկիր որպես մասնակից և 3 երկիր՝ որպես դիտորդ:</p> <p>6. 48 երկիր գրանցել է իր մասնակիցներին: Գրանցման վերջնաժամկետն էր ապրիլի 7-ը:</p> <p>7. Մասնակցության վճարը փոխանցել է 5 երկիր (վճարը փոխանցելու վերջնաժամկետն է ապրիլի 30-ը):</p> <p>8. Աշխատանքներ են կատարվել ծրագրի տեսական փուլի անցկացման և գնահատման ծրագրային ապահովում ձեռք բերելու ուղղությամբ:</p> <p>9. Բանակցություններ են իրականացվել թարգմանչական ծրագրային ապահովումը գնելու վերաբերյալ:</p> <p>10. Ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն «Համահայկական կամավորական միություն» ՀԿ-ի հետ՝ կամավորների հավաքագրման գործընթացը կազմակերպելու համար:</p> <p>11. Իրականացվել են բանակցություններ Մարզահամերգային համալիրի և Օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի հետ: Մոտ օրերս կկնքվեն պայմանագրեր:</p> <p>12. Պորտուգալիայից փոստով ստացել ենք օլիմպիական գավաթը:</p>
--	--	--	--	--

					<p>13. ԿԳՄՍ նախարարությունից ԵՊՀ-ին են հանձնվել օլիմպիադայի համար գնված դյուրակիր համակարգիչները և անհրաժեշտ պարագաները:</p> <p>14. Օլիմպիադայի բացման և փակման հանդիսավոր արարողությունների համար միջազգային կոմիտեի գրասենյակից ուղարկվել է օլիմպիադայի մասնակից երկրների դրոշմները: Աշխատանքներ են տարվում դրոշմները մաքսազերծելու և փոստային բաժանմունքից ստանալու ուղղությամբ: Դրոշակաձողերը գնել է ԿԳՄՍ նախարարությունը և հանձնել ԵՊՀ-ին:</p>
2.	Տպագրություն				
3.	Կառավարչական ծախսեր	Ծրագրի անձնակազմի աշխատանքային և պարտականությունների լրամշակում	Գործող կազմկոմիտե լրամշակված գործառույթներով	31 դեկտեմբերի 2022թ.	Տրվել է աշխատավարձ:

Ծրագրի ղեկավար՝



Գայանե Ղուկասյան