

**«Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա» ծրագրի բովանդակային հաշվետվություն
(01.01.2022-30.06.2022)**

Հ/Հ	Համառոտ բովանդակություն	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Ակնկալվող արդյունքները	Վերջնաժամկետը	Կատարված է
1.	Մշակված խնդիրների փորձարկում: Մասնակիցներին տրամադրվել է պարագաների ձեռքբերում:	Սարքավորումների, նյութերի պարագաների ձեռքբերում, խնդիրների փորձարկում	Փորձարկված խնդիրներ և մասնակիցներին տրամադրվող որոշ պարագաներ	31 դեկտեմբերի 2021թ.	<p>1. Կնքվել են պայմանագրեր 110 անուն նյութերի, պարագաների, սարքավորումների համար: Կնքվել են պայմանագրեր տրանսպորտային, հյուրանոցային ծառայությունների, ինչպես նաև բացման արարողության համար նախատեսված հոլդգրամի և անիմացիայի ծառայությունների համար:</p> <p>2. Մշակվել է ընդհանուր առմամբ 120 խնդիր: Հանձնաժողովին ներկայացնելու համար ընտրվել է 103-ը:</p> <p>3. Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի միջազգային կոմիտեի կողմից ստեղծված հատուկ պորտալում տեղադրելու համար պատրաստվել են մի շարք փաստաթղթեր՝ պաշտոնական հրավեր ԿՄՕ ասոցիացիայի բոլոր անդամ պետություններին, օլիմպիադայի մասնակից աշակերտների համար մասնակցության և օլիմպիադայի կանոններին համաձայնության հայտարարագրեր:</p>

					<p>4. Մասնակցության հրավերն ուղարկվել է Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի ասոցիացիայի 78 անդամ պետություններին և որպես դիտորդ մասնակցել ցանկացող 11 երկրների:</p> <p>5. Օլիմպիադային մասնակցությունը հաստատել է 63 անդամ պետություն և 3 դիտորդ երկիր:</p> <p>6. Աջակցություն է ցուցաբերվել օտարերկրյա մասնակիցներին՝ մուտքի արտոնագիր ստանալու հարցում:</p> <p>7. Պորտուգալիայից փոստով ստացել ենք օլիմպիական գավաթը:</p> <p>8. Օլիմպիադայի բացման և փակման հանդիսավոր արարողությունների համար միջազգային կոմիտեի գրասենյակից ուղարկվել է օլիմպիադայի մասնակից երկրների դրոշները: Դրոշները մաքսազերծվել են և վերցվել փոստային բաժանմունքից: Պատվիրվել են այն երկրների դրոշները, որոնք այդ ծանրոցում բացակայում էին:</p> <p>9. Գնվել է ծրագրի տեսական փուլի անցկացման Classmarker ծրագիրը:</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>10. Մշակվել է գնահատման ծրագրային ապահովում:</p> <p>11. Գնվել է Oly-exams թարգմանչական ծրագրային ապահովումը:</p> <p>12. Կնքվել են պայմանագրեր Մարզահամերգային համալիրի և Օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի հետ:</p> <p>13. Իրականացվել է կամավորների հավաքագրումը:</p> <p>14. Օպերացիոն համակարգ է տեղադրվել ԿԳՄՍ նախարարության կողմից օլիմպիադայի համար գնված և ԵՊՀ-ին ժամանակավորապես հանձնված դյուրակիր համակարգիչների մեջ:</p>
2.	Տպագրություն				
3.	Կառավարչական ծախսեր	Ծրագրի անձնակազմի աշխատանքային պարտականությունների լրանջակում	Գործող կազմկոմի տե լրանջակված գործառույթներով	31 դեկտեմբերի 2022թ.	Տրվել է աշխատավարձ:

Ծրագրի ղեկավար՝



Փայանե Ղուկասյան